

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Производительность труда"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"			
Краткое наименование федерального проекта	Производительность труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Новак А.В.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Керефов М.А.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Соломон Н.И.	Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства																				
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы																				
2.1.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	109,68 00	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.2.	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	3,8000	9,5000	25,300 0	56,300 0	100,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.3.	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования	ФП	Человек	18,1200	2023	-	-	-	-	-	-	-	18,530 0	18,700 0	18,900 0	19,090 0	19,300 0	19,520 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.4.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	ФП	Единица	2 686,000 0	2023	-	-	-	-	-	-	-	2 686,0 000	2 772,0 000	2 858,0 000	2 944,0 000	3 030,0 000	3 116,0 000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.5.	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	10,000 0	30,000 0	50,000 0	75,000 0	100,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.6.	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	15,000 0	34,000 0	58,000 0	80,000 0	100,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.7.	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	20,000 0	40,000 0	60,000 0	80,000 0	100,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.8.	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и	ФП	Человек	5,9200	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,9200	5,9200	5,9200	5,9200	5,9200	5,9200	-	Государственная информационная система	Государственная программа Российской

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации																			"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.9.	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2,1000	8,6000	21,500 0	40,800 0	70,400 0	100,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.10.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	10,000 0	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.11.	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации	ФП	Человек	8,3300	2023	-	-	-	-	-	-	-	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.12.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	ФП	Человек	175,8000	2023	-	-	-	-	-	-	-	183,00 00	188,00 00	193,00 00	199,00 00	205,00 00	210,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				ЦАП)		
2.13.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
2.14.	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования	ФП	Человек	7,8300	2023	-	-	-	-	-	-	-	7,9400	7,9800	8,0200	8,0500	8,1100	8,1500	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
2.15.	Увеличение оборота койки	ФП	Процент	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства															
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы															
2.1.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68	
2.2.	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2.3.	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования	ФП	Человек	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,53	
2.4.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	ФП	Единица	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	
2.5.	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов,	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	

[illegible]

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства																						
1.1	Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации	-	Человек	9 444,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	2 100, 0000	2 350, 0000	2 510, 0000	4 200, 0000	5 150, 0000	4 630, 0000	Проведение образовательных мероприятий	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития России совместно с Минэкономразвития России сформированы программы повышения квалификации, обучены сотрудники предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации в условиях новых экономических вызовов через повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.																							
1.2	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	811,0 000	811,0 000	812,0 000	812,0 000	812,0 000	812,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.2. 1	Количество сотрудников	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 35 4,	11 35 4,	11 36 8,	11 36 8,	11 36 8,	11 36 8,	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"												0000	0000	0000	0000	0000	0000					
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".																							
1.3	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	6 057,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7 068,0000	8 079,0000	9 081,0000	10 058,0000	11 030,0000	12 002,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.3.1	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0000	200,0000	190,0000	165,0000	160,0000	160,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	между ФЦК и предприятием																						
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК																							
1.4	Проведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительн ости труда (выявление ограничений)	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	4,000 0	4,000 0	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производитель ности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия по повышению производитель ности труда под федеральным и региональным управлением	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.4. 1	Количество экспертно- аналитических материалов, сформированн ых в том числе на основе обратной связи от организаций, предприятий, содержащие выявленные ограничения, сдерживающие рост производительн ости труда	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
С целью снижения административных издержек организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности обеспечивается оценка нормативного правового регулирования на предмет выявления и отмены устаревших, сокращения и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, в том числе посредством сбора обратной связи от субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности.																							
1.5	Созданы отраслевые (корпоративные) центры	-	Единица	3,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6,000 0	8,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	Оказани е услуг (выполн ение	-	Доля предприятий, достигших ежегодного	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных	Государственна я программа Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	компетенций в сфере повышения производительн ости труда. Нарастающий итог																		работ)		5%-ного прироста производитель ности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия по повышению производитель ности труда под федеральным и региональным управлением	предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	"Экономическое развитие и инновационная экономика"
В организациях отраслей экономики (в том числе в отрасли культуры, образования, здравоохранения), а также государственных компаниях и корпорациях, акционерных обществах с государственным участием созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда для внедрения инструментов "бережливого производства". Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" совместно с Минэкономразвития России оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда.																							
1.6	Реализованы проекты по повышению производительн ости труда на предприятиях и в организациях социальной сферы	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	221,0 000	241,0 000	230,0 000	205,0 000	190,0 000	169,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производитель ности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия по повышению производитель ности труда под федеральным и региональным управлением	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.6. 1	Количество проведенных сертификаций региональных и отраслевых центров компетенций в сфере производительн	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00 00	38,00 00	42,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	ости труда																						
1.6. 2	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительн ости труда под федеральным управлением (с ФЦК)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000, 0000	4 000, 0000	3 800, 0000	3 300, 0000	3 200, 0000	3 200, 0000	-	-	-	-	-
1.6. 3	Обеспечено развитие и поддержка ИТ- платформы управленческих и технологически х компетенций (производитель ность.рф)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
1.6. 4	Разработаны лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в организациях социальной сферы	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00 00	45,00 00	45,00 00	45,00 00	30,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-
В целях повышения производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы сотрудниками автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы. Обеспечено сопровождение, развитие и наполнение ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сфере производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик. Оказана организационная и методологическая поддержка, в том числе созданной инфраструктуры региональных и отраслевых центров компетенций в сфере производительности труда. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" утверждаются методики, направленные на реализацию проектов по повышению производительности труда, созданию и деятельности региональных и отраслевых центров компетенций и "Фабрик процессов". Разработаны лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в организациях социальной сферы и обеспечено методологическое сопровождение создания отраслевых центров компетенций.																							
1.7	Проведено обучение предприятий- участников по акселерационны м программам,	-	Единица	867,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	130,0 000	130,0 000	130,0 000	130,0 000	130,0 000	130,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	направленным на развитие экспортного потенциала																				производитель ности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия по повышению производитель ности труда под федеральным и региональным управлением	несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	инновационная экономика"
1.7. 1	Количество предприятий- участников акселерационно й программы, направленной на развитие экспортного потенциала, заключивших экспортные контракты в течение года по завершению участия в программе	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,00 00	28,00 00	31,00 00	33,00 00	36,00 00	39,00 00	-	-	-	-	-
В рамках акселерационной программы "Акселератор экспортного роста" предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получают комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр", включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых разрабатываются до трех планов выхода на зарубежные рынки. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получают следующий практический результат: 1) будут выбраны до трех зарубежных рынков для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) будут отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) будут сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) будет осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) будут подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта.																							
1.8	Реализованы проекты по повышению производительн ости труда на предприятиях- участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	60,00 00	120,0 000	90,00 00	-	-	-	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производитель ности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия по повышению	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	платформу "эффективность .рф"																				производитель ности труда под федеральным и региональным управлением	социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	
1.8. 1	Количество внедрений решений ИЦК при участии ЦТП	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
1.8. 2	Количество лучших практик, сформированны х на платформе "эффективность .рф"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00 00	40,00 00	10,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
1.8. 3	Количество разработанных методологическ их документов по сертификации, реализации систем мониторинга особо значимых проектов, мер господдержки, стратегий цифровой трансформации государственны х компаний и компаний с государственны м участием и по рейтингованию эффективности отечественных решений	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
1.8. 4	Обеспечены развитие и поддержка платформы "эффективность	-	Условна я единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	.рф"																						
В рамках реализации результата планируется: 1. обеспечение деятельности АНО "Цифровые технологии производительности" по реализации проектов, направленных на тиражирование лучших практик, с применением комплексных цифровых решений и сервисов через платформу "эффективность. рф"; 2. развитие инфраструктурных компонентов и прикладных инструментов платформы "эффективность. рф"; 3. наполнение и актуализация витрины типовых решений, привлечение партнеров, подбор и валидация решений, синхронизация с индустриальными центрами компетенций; 4. формирование методологических документов по обеспечению и поддержке проектов по повышению производительности труда за счет цифровой трансформации и повышения цифровой зрелости																							
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы																						
2.1	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование	-	Процентный пункт	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	13,0000	19,0000	24,0000	22,0000	20,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда, Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					организации, Количество обучающихся в профессионал ьных образовательн ых организациях в расчете на одного работника организации		
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда																							
2.2	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительн ости труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование	-	Процент ный пункт	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	10,00 00	15,00 00	20,00 00	25,00 00	25,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля организаций социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Увеличение количества социальных услуг, предоставленн ых организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда																							
2.3	Организовано массовое тиражирование	-	Процент ный пункт	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,500 0	1,500 0	2,000 0	6,000 0	40,00 00	50,00 00	Оказани е услуг (выполн	-	Доля государственн ых и	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов	Государственна я программа Российской

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	лучших практик повышения производительн ости труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование																		ение работ)		муниципальны х организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Увеличение количества граждан, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда																							
2.4	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21,00 00	70,00 00	75,00 00	76,00 00	78,00 00	80,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля организаций социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Увеличение количества социальных услуг, предоставленн ых	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания		
2.4. 1	Обучены сотрудники отраслевого центра компетенций	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
2.4. 2	Охвачено проектами по повышению производительн ости труда при поддержке ОЦК организаций медико- социальной экспертизы	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	2,000 0	2,000 0	4,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
2.4. 3	Охвачено проектами по повышению производительн ости труда при поддержке ОЦК организаций социального обслуживания	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00 00	68,00 00	73,00 00	72,00 00	76,00 00	78,00 00	-	-	-	-	-
2.4. 4	Создан отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-

Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, АНО "ФЦК" оказывает Минтруду России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
на повышение производительности труда, в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК.																							
2.5	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	20,0000	60,0000	59,0000	88,0000	88,0000	85,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.5.1	Создан и функционирует отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях культуры, АНО "ФЦК" оказывает Минкультуры России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях культуры и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК																							
2.6	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное	-	Процентный пункт	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,8000	5,7000	15,8000	31,0000	43,7000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	правовое регулирование																				производитель ности труда	муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда																							
2.7	В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	21,00 00	70,00 00	75,00 00	76,00 00	78,00 00	80,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля государственн ых и муниципальны х организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Увеличение количества граждан, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Внедрены коробочные решения по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях сферы физической культуры и спорта, АНО "ФЦК" оказывает Минспорту России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях сферы физической культуры и спорта и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК																							
2.8	Внедрены лучшие практики	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	69,00 00	69,00 00	Оказани е услуг (выполн	-	Доля образовательн ых	-	Государственна я программа Российской

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	(коробочные решения) в пилотных образовательны х организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций																		ение работ)		организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Численность обучающихся на одного работника категории администрати вный и вспомогательн ый персонал образовательн ой организации высшего образования, Численность обучающихся на одного работника образовательн ой организации высшего образования		Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях высшего образования АНО "ФЦК" оказывает Минобрнауки России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях высшего образования и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК																							
2.9	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственны х и муниципальных дошкольных	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	25,00 00	100,0 000	131,0 000	154,0 000	156,0 000	154,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля государственн ых и муниципальны х дошкольных образовательн ых организаций, общеобразоват ельных организаций, профессионал ьных образовательн	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	образовательны х организациях, общеобразовате льных организациях, профессиональн ых образовательны х организациях и организациях дополнительног о образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций																				ых организаций и организаций дополнительно го образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Количество обучающихся в дошкольных образовательн ых организациях и общеобразоват ельных организациях в расчете на одного работника организации, Количество обучающихся в профессионал ьных образовательн ых организациях в расчете на одного работника организации	в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	
2.9. 1	Обеспечено функционирова ние отраслевого центра компетенций для внедрения лучших практик (коробочных	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	решений) по применению инструментов "бережливых технологий" для Минпросвещени я России																						
2.9. 2	Создан отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливых технологий" для Минпросвещени я России	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
В целях повышения удовлетворенности комфортом и эффективностью образовательной среды всех участников образовательных правоотношений в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей (далее - образовательные организации) обеспечена реализация проектов по внедрению инструментов "бережливых технологий" в образовательных организациях																							
2.1 0	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно -методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,00 00	89,00 00	89,00 00	89,00 00	89,00 00	89,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Увеличение оборота койки	-	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						2030
	технологиях бережливого производства.																						
При организационно-методической поддержке созданных в 89 субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи																							
2.1 1	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранени я	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43,00 00	131,0 000	210,0 000	286,0 000	390,0 000	525,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико- санитарную помощь в амбулаторных условиях, Увеличение оборота койки	-	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
При организационно-методической поддержке отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе учреждения, подведомственного Минздраву России, в медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда; АНО "ФЦК" оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	100 000,00	125 000,00	150 000,00	175 000,00	625 000,00
3	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы														
3.1	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций, 71700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 023,60	95 527,60	98 393,40	102 329,10	104 481,40	106 422,40	602 177,50
3.1.1.	Федеральный бюджет,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 023,	95 527,	98 393,	102 32	104 48	106 42	602 177,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	144 876,30	190 039,60	226 170,30	227 374,60	193 050,50	1 081 511,30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.6.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через платформу "эффективность.рф"	0,00	0,00	142 870,86	144 284,80	225 041,51	279 942,30	318 212,47	354 820,40	469 578,02	551 609,90	586 115,61	700000.0000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы												
2.1.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций	0,00	0,00	95 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95023.6000
2.2.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	7 000,00	12 000,00	20 000,00	30 000,00	63 000,00	78834.4000
2.3.	В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций	0,00	0,00	6 184,50	8 463,00	12 043,50	15 624,00	34 874,50	38 455,00	42 784,60	47 114,20	52 599,70	95023.6000
2.4.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций	0,00	0,00	0,00	0,00	47 511,80	47 511,80	47 511,80	47 511,80	47 511,80	47 511,80	47 511,80	47511.8000
2.5.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100000.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций												
2.6.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100000.0000

7. Дополнительная информация

1	Общая информация. Федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (далее – ФП «Производительность труда», федеральный проект), является правопреемником и логическим продолжением мероприятий национального проекта «Производительность труда» (далее – национальный проект), реализуемого в период 2019 – 2024 годов. С 2025 года предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» приобретают статус участников ФП «Производительность труда». Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» имеют право пользоваться мерами поддержки, предусмотренными для предприятий ФП «Производительность труда», наравне с предприятиями, вовлекаемыми в рамках ФП «Производительность труда». ФП «Производительность труда» направлен на исполнение подпункта «з» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также подпунктов «а» и «б» пункта 11 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации № Пр-616 от 30 марта 2024 г. Уполномоченный орган за реализацию мероприятий ФП «Производительность труда» в регионе определяется высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти). Итоги работы организаций, субъектов Российской Федерации и отраслевых центров компетенций в рамках ФП «Производительность труда» оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодных рейтингов. Ключевые исполнители: Федеральный центр компетенций. В рамках ФП «Производительность труда» продолжит деятельность Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК), созданная в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В рамках федерального проекта ФЦК будет осуществляться работа по следующим направлениям: - реализация проектов по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях и в организациях социальной сферы, а также формирование отраслевых бенчмарков по операционной эффективности предприятий; - осуществление организационной, методической, методологической, экспертно-аналитической поддержки, в том числе проектов по повышению производительности труда, путем разработки методических рекомендаций; - обучение (очное, онлайн) инструментам повышения производительности труда, проведение специализированных тренингов, тестирований, сертифицирования, в том числе отраслевых центров компетенций и региональных центров компетенций; - обеспечивает сопровождение, развитие и наполнение ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сфере производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик. Кроме работы с предприятиями и организациями, задача ФЦК в субъектах Российской Федерации – поддержка региональных центров компетенций в сфере производительности труда. ФЦК в пределах квот осуществляет отбор и подготовку сотрудников РЦК, под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для допуска к самостоятельной реализации проектов на предприятиях-участниках в субъектах Российской Федерации.
---	--

Федерации, а также проводит сертификацию РЦК. РЦК реализуют проекты по повышению производительности труда на предприятиях. ФЦК утверждает методические рекомендации и указания в целях регламентации, описания и пояснения участникам ФП «Производительность труда» принципов и порядков реализации его мероприятий.

Сеть региональных центров компетенций.

В рамках национального проекта «Производительность труда» в субъектах Российской Федерации создана сеть из 60 региональных центров компетенций в сфере производительности труда, в период 2025 – 2030 годов планируется создание еще 6 РЦК. РЦК реализуют проекты по повышению производительности труда на предприятиях.

Для создания РЦК субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при создании и обеспечении деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда, а также при создании и обеспечении деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.

Отраслевые центры компетенций.

Внедрение инструментов «Бережливого производства» также будет обеспечиваться за счет создания отраслевых центров компетенций в сфере повышения производительности труда (далее – ОЦК). ФЦК осуществляет методологическую поддержку ОЦК: в пределах квот проводит отбор и подготовку сотрудников ОЦК под руководством экспертов ФЦК, оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для допуска к реализации проектов по повышению производительности труда, а также проводит сертификацию ОЦК.

ОЦК анализируют отрасли по производительности труда, приоритизируют предприятия для участия в ФП «Производительность труда» и отраслевой программе, вырабатывают бенчмарки, в том числе на основе оценки лучших отраслевых мировых практик, реализуют проекты по повышению производительности труда и внедрению коробочных решений с предприятиями и организациями отрасли, включая сектор МСП, формируют предложения по снятию административных и институциональных барьеров в отрасли и приоритизации отраслевых мер государственной поддержки, организуют отраслевые мероприятия по обмену опытом в сфере повышения производительности труда.

Корпоративные центры компетенций

Кроме ОЦК планируется провести работу по созданию корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда (КЦК) на предприятиях и организациях, а также акционерных обществах с государственным участием, в которых:

- продукция имеет критическое значение для всей отрасли или нескольких отраслей;
- продукция имеет критическое значение в рамках выполнения Государственного оборонного заказа;
- производительность труда и / или финансовые показатели значительно ниже отраслевых бенчмарков.

Перед КЦК будут поставлены задачи по анализу производительности труда в корпорации (группе компаний), выявлению специфических показателей и их бенчмаркингу, достижению целевых параметров (индикаторов), установленных предприятию в отраслевой программе, формированию и внедрению (тиражирование) на предприятии лучших практик и реализации проектов по улучшению в производственных потоках или обеспечивающих процессов с использованием инструментов бережливого производства;

Подготовку (сертификацию) сотрудников КЦК осуществляется за счет средств предприятий (организаций).

Фонд «Центр стратегических разработок».

Участвует в федеральном проекте как экспертно-аналитический центр, обеспечивающий оценку действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявления ограничений), а также готовит предложения по сокращению и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, том числе посредством сбора обратной связи от субъектов, осуществляющих предпринимательскую

и иные виды деятельности.

АНО «Цифровые технологии производительности».

Обеспечивает функционирование «цифровой экосистемы» федерального проекта - эффективность.рф. Участникам предоставляется доступ к цифровым сервисам, позволяющим увеличить уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Кроме того, наполняет и актуализирует витрину типовых решений, привлечение партнеров, подбор и валидация решений, синхронизация с индустриальными центрами компетенций.

Инфраструктура обучения.

Продолжаются и будут расширены программы обучения «Лидеры производительности» (Всероссийская академия внешней торговли), «Акселератор экспортного роста» (Школа экспорта «РЭЦ»). Продолжится обучение работников предприятий и членов региональных команд принципам и инструментам бережливого производства, кроме того указанное обучение с 2025 года будут проходить и сотрудники организаций социальной сферы. Будут подготовлены на основе моделей компетенций работников ОЦК кадры в штат ОЦК, с последующей стажировкой указанных работников под руководством опытных экспертов на действующих проектах по внедрению инструментов бережливого производства на предприятиях (организациях) отрасли.

Платформа «производительность.рф» будет выступать единым интегратором всех образовательных программ и дополнительно будет доработана общедоступным онлайн модулем обучения инструментам повышения операционной эффективности. Функционал личного кабинета на платформе «производительность.рф» будет способствовать планированию и оценке прогресса в изучении инструментов операционной эффективности.

Структура реализации федерального проекта

В целях исполнения поручений, поставленных Президентом Российской Федерации, работа федерального проекта структурирована по трем уровням: **адресном, отраслевом и системном.**

Адресный уровень.

Предполагает работу экспертов АНО «ФЦК» и РЦК по «Бережливому производству» на предприятиях.

Критерии участия предприятий в ФП «Производительность труда»:

- а) выручка предприятия от 400 млн рублей (для отрасли «Туризм» – от 180 млн рублей) за предыдущий или текущий год (без НДС). В случае подачи заявки на участие до 31 марта, допускается возможность подтверждения соответствия критерию на основании выручки за период, предшествующий предыдущему;
- б) отношение предприятия к базовым несырьевым отраслям экономики Российской Федерации (далее – БНО) по основному или дополнительному виду экономической деятельности (при условии подтверждения, требуемого в пункте «а» размера выручки по дополнительным видам экономической деятельности);
- в) предприятие применяет общую систему налогообложения (ОСНО) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
- г) доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале не более 50 %, за исключением компаний под временным управлением Росимущества .

Под предприятиями БНО понимаются коммерческие организации, имеющие в качестве основного один из следующих видов экономической деятельности по ОКВЭД 2:

- 1. Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (за исключением группы 01.15);
- 2. Раздел С «Обрабатывающие производства» (за исключением класса 12);

3. Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». группы 35.12, 35.22, 35.23 и подгруппы с 35.30.2 по 35.30.6;

4. Раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;

5. Раздел F «Строительство»;

6. Раздел H «Транспортировка и хранение»;

7. Виды экономической деятельности отрасли «Туризм»:

- класс 55 раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (за исключением подкласса 55.9);
- класс 79 раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (за исключением вида 79.90.22);
- подгруппа 86.90.4 раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
- подкласс 93.2 раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением подгрупп 93.29.2, 93.29.3, 93.29.4).

Порядок участия регламентируется методическими рекомендациями автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – АНО «ФЦК»)

В случае, если субъект Российской Федерации реализует региональный проект в соответствии с установленными показателями и результатами федерального проекта за счет средств регионального бюджета исходя из уровня финансирования в размере 100 %, то под региональным управлением (с РЦК) могут также принять участие без получения федеральных мер поддержки коммерческие организации следующих отраслей экономики Российской Федерации:

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D), за исключением подкласса 35.2. «Производство и распределение газообразного топлива»;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E), за исключением подгруппы 38.22.1 «Обработка и утилизация радиоактивных отходов»;
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G, подгруппа 46.17.1 «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами», вид 46.17.21 «Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками»);
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I), за исключением видов 56.10.23 «Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого» и 56.10.24 «Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи»;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L, за исключением группы 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе»);
- деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел M, подкласс 71.1 «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях», за исключением подгруппы 71.12.3 «Работы геолога-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы»; класс 72 «Научные исследования и разработки», за исключением подгруппы 72.19.1 «Проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии и в области ядерной оружейной продукции»);
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N, класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», за исключением вида 79.90.22 «Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг»; весь класс 81 «Деятельность по обслуживанию зданий и территорий»);

Специальный порядок. Участие в ФП «Производительность труда» возможно только по представлению предприятия Минэкономразвития России (на основании ходатайства субъекта Российской Федерации) на заседание проектного комитета по национальному проекту.

Критерии участия:

- а) выручка по основному или дополнительному ОКВЭД 2 от 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС) (за исключением предприятий, входящих в перечень системообразующих организаций российской экономики и организаций, входящих в группу лиц системообразующей организации);
- б) реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии окажет существенное влияние на социально-экономические процессы в субъекте Российской Федерации;
- в) субъект Российской Федерации принимает обязательство перед Российской Федерацией компенсировать затраты, направленные на реализацию проекта по повышению производительности труда на предприятии, при недостижении им целевых показателей оценки эффективности реализации проекта по повышению производительности труда.

Ключевой целью и критерием оценки результативности проекта по повышению производительности труда на предприятии при использовании специального порядка является реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии, участвующем в реализации ФП «Производительность труда» под региональным управлением (с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда). При этом субъект Российской Федерации устанавливает целевые значения показателей оценки эффективности реализации проекта по повышению производительности труда на предприятии, которые отражают влияние проекта по повышению производительности труда на социально-экономические процессы в субъекте Российской Федерации.

Отраслевой уровень.

Предусматривает создание отраслевых центров компетенций во всех отраслях экономики для управления программой повышения производительности труда на основе существующих стратегий развития в отрасли, координацию отраслевых программ развития и мониторинг достигаемых результатов. Уровень производительности труда в стране дифференцирован как по отраслям, так и по схожим участникам одной отрасли. Если в отношении отраслей подобная дифференциация оправдана, то неоднородный уровень производительности труда на предприятиях аналогах требует внимания.

Основным инструментом реализации мероприятий отраслевого уровня станет ОЦК, обеспечивающий работу по комплексному повышению производительности труда в отрасли, через отраслевую программу, реализацию проектов по повышению производительности труда, выявления и тиражирования лучших практик и т.д. Работа ОЦК позволит предприятиям отрасли оптимизировать процессы, сократить затраты и повысить количество продукции.

Существенно новым направлением в рамках федерального проекта станет работа на государственных и муниципальных организациях социальной сферы по увеличению выработки в том числе с помощью внедрения инструментов «Бережливого производства». Мероприятия, реализуемые в рамках проекта в социальной сфере будут направлены на обеспечение 100% охвата организаций государственного и муниципального сектора проектами по повышению производительности труда.

В целях поддержки охвата организаций создаются 6 ОЦК социальной сферы на базе подведомственных организаций Минздрава России, Минкультуры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минспорта России и Минтруда России.

Вовлечение организаций социальной сферы будет обеспечено по следующим направлениям:

- а. Здравоохранение – 10 378 ед.
- б. Культура – 20 106 ед.
- с. Высшее образование и наука – 233 ед.
- д. Просвещение – 86 991 ед.

е. Спорт – 3 270 ед.

ф. Социальная защита – 2 929 ед.

Всего: 123 907 организаций социальной сферы будет вовлечено в реализацию проектов по повышению производительности труда до 2030 года.

Охват производится следующими способами:

1. Через реализацию проектов по повышению производительности труда при участии ФЦК.
2. Через реализацию проектов по повышению производительности труда по тиражированию коробочных решений при участии ОЦК.
3. Через реализацию проектов по повышению производительности труда в рамках массового тиража (самостоятельное тиражирование лучших практик, нормативно-правовое регулирование) при координации ОЦК и поддержке профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Увеличение охвата средних и крупных организаций базовых несырьевых отраслей экономики, а также вовлечение государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов по повышению производительности труда будет способствовать эффективному использованию ресурсов.

Системный уровень

Нацелен на обеспечение системного влияния на производительность труда в стране.

Реализация мероприятий указанного уровня позволит обеспечить наибольший охват предприятий мероприятиями, направленными на повышение производительности труда, за счет системного снижения административной нагрузки и регуляторных ограничений, в том числе с усилением механизма сбора информации от участников проекта. К формированию таких предложений будут привлечены ОЦК, как организации непосредственно заинтересованные в повышении производительности труда в отрасли и разрабатывающие отраслевые программы повышения производительности труда.

К оценке действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда будут привлечены эксперты Фонда «Центр стратегических разработок».

Кроме того, наработанные практики реализации проектов в организациях социальной сферы будут предложены к закреплению в качестве отраслевых стандартов социальной сферы.

Также по итогам проведения работы ОЦК по инвентаризации мер государственной поддержки федеральных органов исполнительной власти, в целях повышения их эффективности будет предложена их доработка показателями по росту производительности труда получателей такой государственной поддержки.

Учитывая, что производительность труда является общесистемным показателем, на который оказывают влияние все сферы экономики, рост производительности труда будет способствовать повышению конкурентоспособности, снижению нагрузки на рынок труда в условиях дефицита кадров, поддержке социального развития, инвестиционной привлекательности и повышению благосостояния граждан.¹ Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Производительность труда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства							
1.1	Результат "Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.02.2025	01	06	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"							
1.1. 3	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.20 25	05	02	Идрисова В. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1. 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 25	06	07	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1. 5	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.20 25	02	08	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 6	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.20 25	07	04	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
			27.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 7	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-
1.1. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 26	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-
1.1. 10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.02.20 26	04	06	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
1.1. 11	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.20 26	05	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1. 12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 26	06	07	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1. 13	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.20 26	02	08	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 14	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.20 26	07	09	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
1.1. 15	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.1. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 27	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	-
1.1. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-
1.1. 18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.20 27	05	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 19	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для	-	25.02.20 27	06	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обучения"						о наборе на программу	
1.1. 20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 27	07	08	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1. 21	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.20 27	02	09	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 22	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.20 27	08	04	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
1.1. 23	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.20 27	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-
1.1. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.01.20 28	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Идрисова В. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"				точками отсутствует		также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	
1.1. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-
1.1. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2028	05	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 27	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.2028	06	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1. 28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено"	-	15.03.2028	07	08	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"						обучения	
1.1. 29	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.20 28	02	04	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 30	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.20 28	08	09	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
1.1. 31	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.20 28	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-
1.1. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 29	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с	05	Идрисова В.	Протокол	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
33	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Протокол с утвержденной программой обучения	
1.1. 34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.20 29	05	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 35	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.20 29	06	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1. 36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 29	07	08	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1. 37	Контрольная точка "Сформирован"	-	30.08.20 29	02	09	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	промежуточный отчет об обучении текущего года"						Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	
1.1. 38	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.2029	08	04	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
1.1. 39	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-
1.1. 40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2030	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 41	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.42	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2030	05	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.2030	06	02	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1.44	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2030	07	08	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1.45	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.2030	02	04	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1.46	Контрольная точка "Сформирован отчет о	-	20.12.2030	08	09	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	завершении обучения текущего года"						Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	
1.1. 47	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.20 30	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-
1.2	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях- участниках федерального проекта"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.		Производительность.рф
1.2. 1	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Направленный в субъекты Российской Федерации план график	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 2	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.2. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2. 4	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.20 25	01	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф
1.2. 5	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным	-	29.12.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"							
1.2.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф
1.2.8	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2.12	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по	-	31.10.2026	01	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	повышению производительности труда текущего года"							
1.2.13	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	29.12.2026	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	04	Соломон Н.	Прочий тип документа	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
15	"Услуга оказана (работы выполнены)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует		И.	Архив протоколов	
1.2. 16	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график	отсутствует
1.2. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 18	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.2. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует				
1.2. 20	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.20 27	01	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф
1.2. 21	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	29.12.20 27	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2.	Контрольная точка "С	-	29.12.20	03	Взаимосвязь с	Керефов М.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
22	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		27		иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Соглашение о предоставлении субсидии	бюджет"
1.2. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф
1.2. 24	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график	отсутствует
1.2. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 26	Контрольная точка "Сформирован график	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Письмо автономной	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сертификаций РЦК "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	
1.2. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2. 28	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.20 28	01	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф
1.2. 29	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-	-	29.12.20 28	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"							
1.2. 30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 28	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф
1.2. 32	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 34	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.2. 35	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2. 36	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.20 29	01	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 37	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	28.12.20 29	06	04	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2. 38	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.2. 40	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график	отсутствует
1.2. 41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 42	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.2. 43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2.	Контрольная точка		31.10.20	01	07	Соломон Н.	Прочий тип документа	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
44	"Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	30			И.	Архив актов начала мероприятий	
1.2. 45	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	27.12.20 30	06	04	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2. 46	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	29.12.20 30	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов"							
1.2.47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф
1.3	Результат "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.		Производительность.рф
1.3.1	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	Производительность.рф
1.3.2	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе	-	10.04.2025	05	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	производительность.рф"							
1.3. 3	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.20 25	06	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 4	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.20 25	07	09	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 25	08	03	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	производительность.рф
1.3. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 25	09	04	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф
1.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 25	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.3. 8	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	производительность.рф
1.3. 9	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.20 26	05	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 10	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.20 26	06	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 11	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном	-	10.10.20 26	07	01	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекте на ИТ-платформе производительность.рф"							
1.3. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 26	08	03	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	Производительность.рф
1.3. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 26	01	04	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф
1.3. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф
1.3. 15	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	производительность.рф
1.3. 16	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года	-	10.04.20 27	05	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"							
1.3. 17	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.2027	06	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 18	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.2027	07	01	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2027	08	03	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	Производительность.рф
1.3. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2027	01	04	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК-предприятие"	Производительность.рф
1.3.	Контрольная точка	-	28.12.2027	03	Взаимосвязь с	Соломон Н.	Соглашение	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
21	"Услуга оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Архив соглашений "РЦК-предприятие"	
1.3. 22	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	производительность.рф
1.3. 23	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.2028	05	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 24	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.2028	06	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 25	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-	-	10.10.2028	07	01	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"							
1.3. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 28	08	03	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	Производительность.рф
1.3. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 28	01	04	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф
1.3. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф
1.3. 29	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	производительность.рф
1.3. 30	Контрольная точка "Обеспечена подача	-	10.04.20 29	05	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"							
1.3. 31	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.20 29	06	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 32	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.20 29	07	01	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 29	08	03	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	Производительность.рф
1.3. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 29	01	04	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф
1.3. 36	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	производительность.рф
1.3. 37	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.20 30	05	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 38	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.20 30	06	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 39	Контрольная точка "Обеспечена подача	-	10.10.20 30	07	01	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"							
1.3. 40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 30	08	03	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	Производительность.рф
1.3. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 30	01	04	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф
1.3. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 30	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф
1.4	Результат "Проведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
			01.02.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.2	Контрольная точка "Разработан механизм выявления нормативных правовых ограничений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.06.2025	05	07	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4.3	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.2025	06	04	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4.	Контрольная точка	-	01.09.20	07	08	Смелов П. А.	Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Услуга оказана (работы выполнены)"		25				Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	
1.4. 5	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»"	-	01.10.20 25	04	09	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 6	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда»"	-	01.11.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует			предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	
1.4. 8	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.20 26	05	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 9	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.20 26	06	04	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.20 26	07	08	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							нормативных правовых ограничений на производительность труда	
1.4. 11	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»"	-	01.10.20 26	04	09	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 12	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	01.11.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							осуществлении расходов	
1.4. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.20 27	05	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 15	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.20 27	06	04	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.20 27	07	08	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 17	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»"	-	01.10.20 27	04	09	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 18	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	01.11.20 27	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 20	Контрольная точка "Заклучено соглашение о	-	01.02.20 28	05	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии	
1.4. 21	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.20 28	06	04	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.20 28	07	08	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	-
1.4. 23	Контрольная точка "Предложения направлены на	-	01.10.20 28	04	09	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»"							
1.4. 24	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда "	-	01.11.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.02.20 29	05	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.4. 27	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.20 29	06	04	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.20 29	07	08	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	-
1.4. 29	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных"	-	01.10.20 29	04	09	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»"							
1.4. 30	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	01.11.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.02.20 30	05	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.4. 33	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.20 30	06	04	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.20 30	07	08	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	-
1.4. 35	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и	-	01.10.20 30	04	09	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»"							
1.4. 36	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	01.11.2030	08	10	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5	Результат "Созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет : Отчет о создании ОЦК (КЦК)	Информационная система отсутствует
1.5. 1	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"			контрольными точками отсутствует			некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	
1.5. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 25	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	-
1.5. 3	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.20 25	01	06	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 4	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров	-	15.10.20 25	05	07	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	компетенций в сфере повышения производительности труда"						производительности труда"	
1.5. 5	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 6	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-
1.5. 7	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	повышения производительности труда"							
1.5. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 26	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	-
1.5. 9	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.20 26	01	06	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда	-
1.5. 10	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 26	05	07	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.11	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5.12	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-
1.5.13	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5.	Контрольная точка	-	30.04.20	04	05	Соломон Н.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
14	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		27			И.	Отчет о создании ОЦК (КЦК)	
1.5. 15	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.20 27	01	06	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 16	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 27	05	07	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 17	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным"	-	29.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"			точками отсутствует			организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	
1.5. 18	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-
1.5. 19	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.04.20 28	34	35	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"							
1.5. 21	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.20 28	01	37	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 22	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 28	35	38	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 23	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	39	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	производительности труда"							
1.5. 24	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	31.12.2028	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-
1.5. 25	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2029	34	36	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	Информационная система отсутствует
1.5. 27	Контрольная точка "Направлен запрос по	-	01.07.2029	01	37	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"						автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	
1.5. 28	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 29	36	39	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 29	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5.	Контрольная точка	-	29.12.20	39	Взаимосвязь с	Соломон Н.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
30	"Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"		29		иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	
1.5. 31	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 30	35	36	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	Информационная система отсутствует
1.5. 33	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров	-	01.07.20 30	01	38	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	компетенций в сфере повышения производительности труда"						производительности труда"	
1.5. 34	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 30	36	39	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 35	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 36	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере	-	29.12.20 30	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	повышения производительности труда"				отсутствует			
1.6	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы "	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Иное : Архив протоколов выполнения мероприятий	Производительность.рф
1.6. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 2	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.20 25	04	01	Соломон Н. И.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует
1.6. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.20 25	05	06	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"							
1.6.4	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 400.0000 , Человек	-	15.12.2025	01	07	Соломон Н. И.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
1.6.5	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Соломон Н. И.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф
1.6.6	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "	-	25.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф
1.6.	Контрольная точка	-	25.12.20	07	09	Соломон Н.	Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	"Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 90 шт. (накопленным итогом)" , значение: 90.0000 , Единица		25			И.	Информация о курсах, размещенных на платформе	
1.6. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф
1.6. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Соломон Н. И.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС Электронный бюджет
1.6. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	результатов предоставления субсидии за 2025 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.6. 11	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.2026	04	01	Соломон Н. И.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует
1.6. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	05	06	Соломон Н. И.	Отчет Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф
1.6. 13	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 400.0000 , Человек	-	15.12.2026	01	08	Соломон Н. И.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
1.6. 14	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность	-	25.12.2026	08	09	Соломон Н. И.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	360""							
1.6. 15	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй"	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф
1.6. 16	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 100 шт. (накопленным итогом)" , значение: 100.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соломон Н. И.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф
1.6. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф
1.6. 18	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 20	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.20 27	04	01	Соломон Н. И.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует
1.6. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 27	05	06	Соломон Н. И.	Отчет Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф
1.6. 22	Контрольная точка "На предприятиях под	-	15.12.20 27	01	08	Соломон Н. И.	Отчет Подготовлены внутренние	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 380.0000 , Человек						тренеры	
1.6. 23	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.20 27	08	09	Соломон Н. И.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф
1.6. 24	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "	-	25.12.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф
1.6. 25	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее	-	25.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соломон Н. И.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	110 шт. (накопленным итогом)" , значение: 110.0000 , Единица							
1.6. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф
1.6. 27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 28	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год"	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 29	Контрольная точка "Сформирован план по	-	30.04.20 28	04	01	Соломон Н. И.	Отчет План по разработке	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году "						коробочных решений	
1.6. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 28	05	06	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф
1.6. 31	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 330.0000 , Человек	-	15.12.20 28	01	08	Соломон Н. И.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
1.6. 32	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.20 28	08	09	Соломон Н. И.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф
1.6. 33	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по	-	25.12.20 28	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "				точками отсутствует			
1.6. 34	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 120 шт. (накопленным итогом)" , значение: 120.0000 , Единица	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соломон Н. И.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф
1.6. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф
1.6. 36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	15.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.6. 37	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 38	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.2029	04	01	Соломон Н. И.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует
1.6. 39	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2029	05	06	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф
1.6. 40	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 320.0000 , Человек	-	15.12.2029	01	08	Соломон Н. И.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
			25.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 41	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	29	08	09	Соломон Н. И.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф
1.6. 42	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй""	-	25.12.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф
1.6. 43	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 130 шт. (накопленным итогом)" , значение: 130.0000 , Единица	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соломон Н. И.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф
1.6. 44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.6. 45	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 46	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 47	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.20 30	04	01	Соломон Н. И.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует
1.6. 48	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.20 30	05	06	Соломон Н. И.	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"							
1.6. 49	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 320.0000 , Человек	-	15.12.2030	01	07	Соломон Н. И.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
1.6. 50	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.2030	07	09	Соломон Н. И.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф
1.6. 51	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй""	-	25.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф
1.6. 52	Контрольная точка "Размещены на ИТ-	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными	08	Соломон Н. И.	Отчет Информация о курсах,	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	платформе материалы по курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 140 шт. (накопленным итогом)" , значение: 140.0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует			размещенных на платформе	
1.6. 53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф
1.7	Результат "Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО "РЭЦ" в Минэкономразвития России	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 25	02	05	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО "РЭЦ" в Минэкономразвития России	-
1.7. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 25	01	06	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 4	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.20 25	05	07	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7. 5	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.20 25	06	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"				результатами и контрольными точками отсутствует		«РЭЦ» в Минэкономразвития России	
1.7. 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.20 26	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 26	02	06	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.03.20 26	01	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						соглашение о предоставлении субсидии	
1.7. 11	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.20 26	06	08	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7. 12	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.20 26	07	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует				
1.7. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2027	02	01	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2027	05	06	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2027	01	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.	Контрольная точка	-	30.04.20	06	08	Керефов М.	Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
18	"Организован отбор участников для участия в программе"		27			А.	Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	
1.7. 19	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.20 27	07	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 27	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.20 28	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предоставлении субсидии	
1.7. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 28	02	06	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 24	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 28	01	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 25	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.20 28	06	08	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7. 26	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.20 28	07	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
			30.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.20 29	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 29	02	06	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7.	Контрольная точка	-	01.03.20	01	07	Керефов М.	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
31	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		29			А.	Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	бюджет»
1.7. 32	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2029	06	08	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7. 33	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2029	07	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует			Минэкономразвития России	
1.7. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2030	02	01	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2030	05	06	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2030	01	07	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.39	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2030	06	08	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7.40	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2030	07	04	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.8	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через платформу "эффективность.рф""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.		Административные данные
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Дождев В. С.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное)	ГИИС" Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			соглашение) о предоставлении субсидии	
1.8. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.04.2025	04	05	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Административные данные
1.8. 3	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»"	-	25.05.2025	02	06	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» направлена утвержденная техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»	Административные данные
1.8. 4	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации мероприятия"	-	25.07.2025	05	07	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» предоставлен полугодовой отчет о реализации результата	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 5	Контрольная точка "Сформирован перечень лучших практик, типовых решений и сервисов, в том числе разработанных в рамках реализации особо значимых проектов индустриальных центров компетенций, на платформе «эффективность.рф»"	-	25.09.20 25	06	08	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» предоставлен утвержденный перечень лучших практик, типовых решений и сервисов	Административные данные
1.8. 6	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда"	-	31.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО "ЦТП" актуализированы методические рекомендаций по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда	Административные данные
1.8. 7	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	15.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дождёв В. С.	Соглашение Заклучено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии	ГИИС" Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.8. 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.20 26	04	05	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Административные данные
1.8. 9	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»"	-	25.05.20 26	02	06	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» направлена утвержденная техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»	Административные данные
1.8. 10	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации мероприятия"	-	25.07.20 26	05	07	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» предоставлен полугодовой отчет о реализации результата	Административные данные
1.8. 11	Контрольная точка "Сформирован перечень лучших практик, типовых решений и сервисов, в том	-	25.09.20 26	06	08	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» предоставлен утвержденный перечень лучших практик, типовых	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	числе разработанных в рамках реализации особо значимых проектов индустриальных центров компетенций, на платформе «эффективность.рф»"						решений и сервисов	
1.8. 12	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда"	-	31.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Прочий тип документа АНО "ЦТП" актуализированы методические рекомендаций по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда	Административные данные
1.8. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	15.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дождёв В. С.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
1.8. 14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.2027	04	05	Дождев В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Административные данные
1.8. 15	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»"	-	25.05.2027	02	06	Дождев В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» направлена утвержденная техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»	Административные данные
1.8. 16	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации мероприятия"	-	25.07.2027	05	07	Дождев В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» предоставлен полугодовой отчет о реализации результата	Административные данные
1.8. 17	Контрольная точка "Сформирован перечень лучших практик, типовых решений и сервисов, в том числе разработанных в рамках реализации особо значимых проектов"	-	25.09.2027	06	08	Дождев В. С.	Прочий тип документа АНО «ЦТП» предоставлен утвержденный перечень лучших практик, типовых решений и сервисов	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	индустриальных центров компетенций, на платформе «эффективность.рф»"							
1.8. 18	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождев В. С.	Прочий тип документа АНО "ЦТП" актуализированы методические рекомендации по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда	Административные данные
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы							
2.1	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях,	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"							
2.1. 1	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ"	-	28.03.20 25	16	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 2	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	30.04.20 25	04	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 3	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год"	-	30.05.20 25	08	06	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 4	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений "	-	30.09.20 25	09	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.	Контрольная точка "1	-	30.10.20 25	06	10	Шварцман И.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	волна из организаций приступила к тиражированию"					В.	Отчет	система отсутствует
2.1. 6	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	28.11.20 25	05	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 7	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование"	-	27.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 8	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 9	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 26	17	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 10	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для	-	27.02.20 26	07	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	ответственных сотрудников РОИВ"							
2.1.11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2026	08	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.12	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2026	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.13	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2026	04	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.14	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2026	10	11	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.15	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2026	05	06	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.16	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2026	11	12	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 17	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 26	06	13	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 18	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование "	-	27.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 19	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 26	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1. 20	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 21	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных	-	26.02.20 27	07	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сотрудников РОИВ"							
2.1. 22	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2027	08	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 23	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2027	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 24	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2027	04	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 25	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2027	10	11	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1. 26	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2027	05	06	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1. 27	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2027	11	12	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.	Контрольная точка	-	30.11.20	06	13	Шварцман И.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
28	"Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"		27			В.	Отчет	система отсутствует
2.1. 29	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование"	-	28.12.20 27	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 30	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 31	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	28.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 32	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 28	06	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
			30.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	28	07	14	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 34	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	28.04.20 28	08	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 35	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 28	14	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 36	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	31.07.20 28	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 37	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	29.09.20 28	04	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 38	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 28	10	11	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 39	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового	-	30.11.20 28	05	12	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	тиражирования по субъектам РФ"							
2.1. 40	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование "	-	28.12.20 28	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 41	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 42	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 43	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 29	06	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 44	Контрольная точка "Проведены обучающие	-	30.03.20 29	07	15	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	ВКС для учреждений 1 волны"							
2.1.45	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2029	08	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.46	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	29.06.2029	15	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1.47	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2029	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	28.09.2029	04	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.49	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2029	10	11	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.50	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2029	05	12	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 51	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование"	-	28.12.20 29	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 52	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1. 53	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 30	05	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1. 55	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	29.03.20 30	06	21	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 56	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 30	07	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 57	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	28.06.20 30	21	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 58	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 30	08	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 59	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 30	09	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 60	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 30	10	22	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 61	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование "	-	27.12.20 30	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.		Информационная система отсутствует
2.2.1	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ"	-	31.03.2025	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.2	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	30.04.2025	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.3	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год "	-	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	30.09.20	06	08	Баталина О.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Проведены обучающие ВКС для учреждений "		25			Ю.	Отчет	система отсутствует
2.2. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна из организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 25	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 6	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 25	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 7	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 25	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
2.2. 9	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 10	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 26	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.20 26	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 26	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 13	Контрольная точка "Проведены обучающие"	-	30.06.20 26	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ВКС для учреждений 2 волны"							
2.2. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 26	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 15	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 26	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 26	10	12	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 17	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по	-	30.11.20 26	11	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектам РФ"							
2.2. 18	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 20	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 21	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 27	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 22	Контрольная точка "Проведены обучающие	-	30.03.20 27	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ВКС для учреждений 1 волны"							
2.2. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 27	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 24	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 27	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 27	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 26	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 27	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 27	10	12	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 28	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 27	11	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 29	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	31.01.20	Взаимосвязь с	05	Баталина О.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
31	"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.	Отчет	система отсутствует
2.2. 32	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 28	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 28	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 28	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 35	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 28	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 28	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 37	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 28	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 28	10	12	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 39	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 28	11	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	28.12.20	03	Взаимосвязь с	Баталина О.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
40	"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"		28		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Отчет	система отсутствует
2.2. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 42	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 43	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 29	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 44	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 29	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
			30.04.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 45	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	29	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 46	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 29	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 29	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 29	10	12	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 49	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	30.10.20 29	11	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"							
2.2. 50	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 29	12	04	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 51	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 53	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	РОИВ"			контрольными точками отсутствует				
2.2. 54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 30	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 55	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 30	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 56	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 30	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 57	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 30	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 58	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	30.07.20 30	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"							
2.2. 59	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 30	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 60	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 30	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3	Результат "Организовано массовое тиражирование	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гандилян М. М.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.3. 1	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта "	-	30.04.20 25	04	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 2	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций сферы физической культуры и спорта для массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда на текущий год"	-	28.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 3	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций	-	30.09.20 25	06	11	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сферы физической культуры и спорта "							
2.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна из организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2025	07	12	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3.5	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3.6	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	13	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
2.3.8	Контрольная точка "Проведены обучающие семинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3.9	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.2026	06	16	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2026	07	17	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3.11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2026	16	18	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 12	Контрольная точка " Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 26	17	19	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 13	Контрольная точка " Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 26	18	20	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 26	19	21	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 15	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 26	20	22	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3.	Контрольная точка	-	28.12.20	15	Взаимосвязь с	Гандилян М.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"		26		иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.	Отчет	система отсутствует
2.3. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 18	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"	-	28.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 19	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта"	-	31.03.20 27	06	24	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.04.20 27	07	25	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"							
2.3. 21	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 27	24	26	Гандилян М. М.	Отчет Информационная система отсутствует	Информационная система отсутствует
2.3. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 27	25	27	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 23	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны "	-	30.09.20 27	26	28	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.10.20 27	27	29	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"							
2.3. 25	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 27	28	30	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 26	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 27	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 28	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников	-	28.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Гандилян М. М.	Прочий тип документа Отчет о проведенных обучающих вебинарах для ответственных сотрудников региональных органов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"			отсутствует			исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта	
2.3. 29	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.20 28	06	24	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 30	Контрольная точка " " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 28	07	26	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 31	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 28	24	27	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций	-	30.07.20 28	26	28	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	приступила к тиражированию"							
2.3. 33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 28	27	29	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 28	28	30	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 35	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 28	29	31	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 36	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 28	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 38	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"	-	28.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 39	Контрольная точка " (Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны "	-	31.03.20 29	06	33	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 29	07	34	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 41	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 29	33	35	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 42	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 29	34	36	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 43	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 29	35	37	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 29	36	38	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 45	Контрольная точка "Сформирован (уточнен)	-	30.11.20 29	37	40	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	план-график массового тиражирования по субъектам РФ"							
2.3. 46	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год "	-	28.12.20 29	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 49	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1	-	30.04.20 30	06	34	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	волна организаций приступила к тиражированию"							
2.3. 50	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны "	-	30.06.20 30	33	35	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 51	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 30	34	36	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная систем отсутствует
2.3. 52	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 30	35	38	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 53	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к	-	30.10.20 30	36	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	тиражированию"							
2.3. 54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта"	-	01.11.20 30	38	32	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о проведенных обучающих вебинарах для организаций сферы физической культуры и спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 55	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 30	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.4	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Баталина О. Ю.	Приказ Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	компетенций "			отсутствует				
2.4. 2	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	28.02.20 25	05	04	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Отсутствует
2.4. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 25	06	08	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 4	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год "	-	15.04.20 25	04	01	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 25	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК"	-	15.11.20 25	01	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 7	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 25	10	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	отсутствует
2.4. 8	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	25.12.20 25	09	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Архив протоколов о внедрении коробочных решений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 10	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4. 11	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.20 26	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	отсутствует
2.4. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 26	05	06	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.20 26	04	07	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 14	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской	-	30.06.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баталина О. Ю.	Отчет отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации "				отсутствует			
2.4. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.20 26	08	12	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 17	Контрольная точка " Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 26	09	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 26	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 19	Контрольная точка	-	31.01.20 27	Взаимосвязь с	10	Баталина О.	Соглашение	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	
2.4. 20	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	20.02.20 27	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	отсутствует
2.4. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 27	05	06	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.20 27	04	07	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4. 23	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	отсутствует
2.4. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	Отсутствует
2.4. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.20 27	08	12	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 26	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 27	09	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	нет
2.4. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 27	12	Взаимосвязь с иными результатами и	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
2.4. 28	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует
2.4. 29	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.20 28	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	отсутствует
2.4. 30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 28	05	06	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.03.20 28	04	07	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "						проектов по внедрению	
2.4. 32	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.20 28	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	отсутствует
2.4. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.20 28	08	12	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 35	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования	-	01.12.20 28	09	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	коробочных решений на следующий год"							
2.4. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 28	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 37	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует
2.4. 38	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	отсутствует
2.4. 39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.03.20 29	05	06	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.4. 40	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.20 29	04	07	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 41	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	отсутствует
2.4. 42	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 43	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.09.20 29	08	12	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) 3 волна "							
2.4.44	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2029	09	03	Баталина О. Ю.	Отчет Создан и функционирует отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"	нет
2.4.45	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4.46	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Отсутствует
2.4.47	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	20.02.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
2.4. 48	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 30	05	06	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 49	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.20 30	04	07	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 50	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.20 30	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	отсутствует
2.4. 51	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	30.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "			контрольными точками отсутствует				
2.4. 52	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.20 30	08	03	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 30	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций "	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.		Информационная система отсутствует
2.5. 1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Алексеева Ж. В.	Приказ Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	отраслевой центр компетенций"			точками отсутствует				
2.5.2	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	28.02.2025	04	06	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ОЦК"	-	01.04.2025	05	07	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.4	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год"	-	15.04.2025	06	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2025	07	08	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5.6	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК"	-	15.11.2025	01	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5.	Контрольная точка	-	01.12.20	08	10	Алексеева Ж.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	"Сформирован план- график внедрения коробочных решений на следующий год"		25			В.	Отчет	система отсутствует
2.5. 8	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	25.12.20 25	09	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	Информационная система отсутствует
2.5. 10	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 11	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.5.12	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"	-	28.02.2026	07	01	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5.14	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2026	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.09.2026	04	10	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"							
2.5. 17	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 26	05	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 26	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 19	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 20	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 27	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении	-	28.02.20 27	07	01	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субсидии"							
2.5. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 27	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 23	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 27	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 27	04	10	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.5. 26	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования	-	01.12.20 27	05	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	коробочных решений на следующий год"							
2.5. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 27	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	-
2.5. 28	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 29	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 30	Контрольная точка "Заклучено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"	-	28.02.20 28	07	01	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	30.03.20 28	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						проектов по внедрению	
2.5. 32	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 28	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 28	04	10	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 35	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 28	05	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
			26.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	-
2.5. 37	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 38	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 39	Контрольная точка "Заклучено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"	-	28.02.20 29	07	01	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 40	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.03.20 29	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"							
2.5. 41	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 29	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 42	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 43	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 29	04	10	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 44	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 29	05	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 45	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
2.5. 46	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 47	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 48	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"	-	28.02.20 30	07	01	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 49	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 30	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 50	Контрольная точка "Сформированы лучшие	-	30.06.20 30	04	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"				результатами и контрольными точками отсутствует			
2.5. 51	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 52	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 30	04	03	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 30	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	Информационная система отсутствует
2.6	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры,	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.		Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в том числе через нормативное правовое регулирование"							
2.6. 1	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ"	-	30.03.20 25	04	06	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 2	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	30.04.20 25	05	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 3	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год "	-	28.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 4	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений "	-	30.09.20 25	06	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 25	07	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 6	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 25	01	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 7	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 25	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 9	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 10	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 26	06	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 26	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 26	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 13	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 26	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 26	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 15	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 26	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.10.20 26	10	11	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"							
2.6. 17	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 26	05	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 18	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 20	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 21	Контрольная точка	-	28.02.20 27	06	08	Алексеева Ж.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"					В.	Отчет	система отсутствует
2.6. 22	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 27	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 27	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 24	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 27	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 27	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 26	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3"	-	30.09.20 27	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	волны"							
2.6. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 27	10	11	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 28	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 27	05	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 29	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 31	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
2.6. 32	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 28	06	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 28	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 28	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 35	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 28	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 28	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 37	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 28	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 28	10	11	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 39	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 28	05	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 40	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 28	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
			30.01.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 42	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 43	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 29	06	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 44	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 29	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 45	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 29	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 46	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 29	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.07.20 29	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"							
2.6. 48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 29	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 49	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 29	10	11	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 50	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 29	05	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 51	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует				
2.6. 53	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 30	06	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 55	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 30	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 30	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 57	Контрольная точка "Проведены обучающие	-	30.06.20 30	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ВКС для учреждений 2 волны"							
2.6. 58	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 30	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 59	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 30	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 60	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 30	10	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 30	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.7	Результат "В пилотных организациях сферы физической культуры и	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гандилян М. М.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.7. 1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций в сфере физической культуры и спорта "	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гандилян М. М.	Приказ Приказ Минспорта России об определении организации, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций в сфере физической культуры и спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 25	07	08	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 3	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших коробочных решений на	-	15.04.20 25	06	09	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	текущий год "							
2.7. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.20 25	08	04	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал	ГИС "Электронный бюджет"
2.7. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 25	09	10	Гандилян М. М.	Прочий тип документа Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.7. 6	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 25	04	11	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 7	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 25	10	12	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 8	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе	-	25.12.20 25	11	05	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отраслевого опыта "							
2.7. 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 25	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Архив протоколов о внедрении коробочных решений	Информационная система отсутствует
2.7. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	20.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 26	11	06	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	30.03.20 26	05	07	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"							
2.7. 13	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта "	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 14	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта"	-	30.06.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	волна"							
2.7.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7.18	Контрольная точка " Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.2026	08	10	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7.19	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.2026	09	04	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.7. 21	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	20.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2027	11	06	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.2027	05	07	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 24	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов"	-	30.06.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
2.7. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.20 27	08	10	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 27	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.20 27	09	04	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 27	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.7.29	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год"	-	20.02.2028	06	05	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2028	11	07	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.2028	05	08	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7.32	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов "	-	30.06.2028	07	09	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.20 28	08	10	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 34	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.20 28	09	04	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 28	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 36	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год"	-	20.02.20 29	06	05	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 37	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.03.20 29	11	07	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	
2.7. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.2029	05	08	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 39	Контрольная точка " Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.2029	07	09	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 40	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3	-	30.09.2029	08	10	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	волна"							
2.7. 41	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.20 29	09	04	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 43	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год"	-	20.02.20 30	06	05	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.03.20 30	10	07	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.7.45	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.2030	05	08	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7.46	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта "	-	30.06.2030	07	09	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7.47	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.2030	08	04	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	=
2.7.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.8	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.		Информационная система отсутствует
2.8.1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Омельчук А. В.	Приказ Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК	-
2.8.2	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2025	05	06	Омельчук А. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.04.2025	04	07	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-
2.8.	Контрольная точка	-	15.04.20	06	01	Омельчук А.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Сформирован план- график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год" , значение: 1.0000 , Единица		25			В.	Отчет	
2.8. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.20 25	07	08	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.8. 6	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.11.20 25	01	09	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 7	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.20 25	08	10	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 8	Контрольная точка "Сформированы лучшие	-	25.12.20 25	09	03	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица							
2.8. 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Архив протоколов о внедрении коробочных решений	Информационная система отсутствует
2.8. 10	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Омельчук А. В.	Отчет Отчет по субсидии	-
2.8. 11	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение:	-	01.03.20 26	04	01	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Единица							
2.8. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	08	05	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.8. 14	Контрольная точка " Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 15	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	30.09.2026	09	10	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1.0000 , Единица							
2.8. 17	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.2026	06	03	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.8. 19	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Омельчук А. В.	Отчет Отчет по субсидии	-
2.8. 20	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 ,	-	31.01.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Омельчук А. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Единица				отсутствует			
2.8. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.03.20 27	07	01	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-
2.8. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 27	08	09	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 23	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Единица							
2.8. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2027	09	10	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 26	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.2027	05	03	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.8. 28	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Омельчук А. В.	Отчет Отчет о субсидии	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
2.8. 29	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 30	Контрольная точка "Заклучено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.03.2028	07	01	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-
2.8. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	08	04	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.8. 32	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 34	Контрольная точка " Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.20 28	09	10	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 35	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.20 28	05	03	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.20 28	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.8. 37	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Омельчук А. В.	Отчет Отчет о субсидии	-
2.8. 38	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 39	Контрольная точка "Заклучено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.03.20 29	04	05	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-
2.8. 40	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.20 29	09	06	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 41	Контрольная точка "Сформированы лучшие	-	30.06.20 29	06	Взаимосвязь с иными	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица				результатами и контрольными точками отсутствует			
2.8. 42	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.20 29	10	11	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 44	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.12.20 29	07	03	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-
2.8.	Контрольная точка	-	26.12.20	11	Взаимосвязь с	Омельчук А.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
45	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица		29		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Отчет	система отсутствует
2.8. 46	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Омельчук А. В.	Отчет Отчет по субсидии	Информационная система отсутствует
2.8. 47	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.20 30	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 48	Контрольная точка "Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.03.20 30	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Информационная система отсутствует
2.8. 49	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской	-	30.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации" , значение: 1.0000 , Единица			отсутствует	отсутствует			
2.8. 50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.8. 51	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омельчук А. В.	Отчет Отчет по субсидии	Информационная система отсутствует
2.9	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций"							
2.9. 1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует центр отраслевой компетенций"	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	28.02.20 25	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9.	Контрольная точка	-	28.02.20	04	Взаимосвязь с	Шварцман И.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	"Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"		25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях создания и функционирования ОЦК	бюджет»
2.9. 4	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	Информационная система отсутствует
2.9. 5	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных решений в пилотных организациях	-	15.04.20 25	05	01	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на текущий год"							
2.9. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 25	08	09	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 7	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК"	-	14.11.20 25	01	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 8	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 25	09	11	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 9	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	25.12.20 25	10	03	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
2.9. 11	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	Информационная система отсутствует
2.9. 12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	02.03.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 13	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	02.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	Информационная система отсутствует
2.9. 14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.20 26	08	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	30.04.20 26	10	06	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) (1 волна)"							
2.9. 16	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 26	06	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.20 26	05	11	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.20 26	06	12	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 19	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 26	07	03	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 21	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	26.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	Информационная система отсутствует
2.9. 22	Контрольная точка "Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	01.03.20 27	08	10	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
2.9. 23	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.20 27	04	09	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9. 24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.20 27	08	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.20 27	10	11	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 26	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 27	06	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	30.06.20 27	05	11	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	30.09.20 27	06	12	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9.	Контрольная точка	-	01.12.20	07	03	Шварцман И.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
29	"Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"		27			В.	Отчет	система отсутствует
2.9. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 27	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 31	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	Информационная система отсутствует
2.9. 32	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	01.03.20 28	08	05	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
2.9. 33	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.20 28	04	09	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9. 34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	30.03.20 28	08	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2027 году	
2.9. 35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.20 28	10	11	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 36	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 28	06	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	30.06.20 28	05	11	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.9. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	29.09.20 28	06	12	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"							
2.9. 39	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 28	07	03	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует Информационная система отсутствует
2.9. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 41	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	Информационная система отсутствует
2.9.	Контрольная точка	-	01.03.20	08	10	Шварцман И.	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
42	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"		29			В.	Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	бюджет»
2.9. 43	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.20 29	04	09	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9. 44	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.03.20 29	08	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2028 году	
2.9. 45	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.20 29	10	11	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 46	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	29.06.20 29	05	06	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	30.06.20 29	11	07	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 48	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	28.09.20 29	06	12	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 49	Контрольная точка " Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	03.12.20 29	07	03	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.9. 50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 51	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями,	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							находящимися в ведении министерства	
2.9.52	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2030	08	05	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9.53	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	01.03.2030	04	09	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заданий)"							
2.9. 54	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.03.20 30	08	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 55	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.20 30	10	11	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 56	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	28.06.20 30	06	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 57	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	28.06.20 30	05	11	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"						проектов по внедрению	
2.9. 58	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	30.09.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1 0	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно- методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации	01.01.20 25	01.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е. Г.		Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."							
2.1 0.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2025 год о реализации мероприятия"	-	01.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 0.2	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"	-	15.03.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1	Контрольная точка "Для	-	15.04.20	04	09	Каракулина	Отчет	Административная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.4	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		25			Е. В.	Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	отчетность Минздрава России
2.1 0.5	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2025 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.20 25	05	06	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	25.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	01.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашения, заключенные между Министерством	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения на 2026 год о реализации мероприятия"			контрольными точками отсутствует			здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия	
2.1 0.8	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"	-	15.03.20 26	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.20 26	01	06	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1	Контрольная точка "При организационно-	-	01.08.20 26	02	03	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов	Административная отчетность Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2026 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"						исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	России
2.1 0.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2027 год о реализации мероприятия"	-	01.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 0.1	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	15.03.20 27	01	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов	Административная отчетность Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"				результатами и контрольными точками отсутствует		исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	России
2.1 0.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 6	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.20 27	02	06	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 7	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке региональных центров	-	01.11.20 27	05	03	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"						Федерации в сфере охраны здоровья	
2.1 0.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2028 год о реализации мероприятия"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 0.2 0	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	15.03.2028	04	02	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"						Федерации в сфере охраны здоровья	
2.1 0.2 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.20 28	01	05	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 2	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.20 28	02	06	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 3	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий	-	01.11.20 28	05	03	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"							
2.1 0.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2029 год о реализации мероприятия"	-	01.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 0.2 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.20 29	04	02	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1 0.2 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.20 29	01	05	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 8	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.20 29	02	06	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 9	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по	-	01.11.20 29	05	03	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	итогах 9 месяцев 2029 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"							
2.1 0.3 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2030 год о реализации мероприятия"	-	01.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 0.3 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	15.04.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов	Административная отчетность Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	России
2.1 0.3 4	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3 5	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030	-	01.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"							
2.1 0.3 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е. Г.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году	
2.1 1.2	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году"	-	15.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2025 году	
2.1 1.4	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее"	-	01.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2025 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.5	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли	-	01.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2025 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее"							
2.1 1.6	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2025 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.7	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии	
2.1 1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2026 году	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.9	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства	-	15.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в отрасли здравоохранения в 2026 году"							
2.1 1.1 0	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2026 году	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.1 1	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2026 года, нарастающим итогом, не	-	01.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2026 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	менее"							
2.1 1.1 2	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2026 года, нарастающим итогом, не менее"	-	01.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2026 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.1 3	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2026 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2026 года, нарастающим итогом, не менее"							
2.1 1.1 4	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.1 5	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.1 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"						производства в отрасли здравоохранения в 2027 году	
2.1 1.1 7	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.1 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							практик (коробочных решений) в 2027 году	
2.1 1.1 9	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2027 года, нарастающим итогом, не менее"	-	01.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.2 0	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские	-	01.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2027 года, нарастающим итогом, не менее"							
2.1 1.2 1	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2027 года, нарастающим итогом, не менее"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2027 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.2 2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует		целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году	
2.1 1.2 3	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году"	-	15.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.2 4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.05.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует		здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2028 году	
2.1 1.2 5	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2028 года, нарастающим итогом, не менее"	-	01.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.2 6	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства	-	01.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2028 года, нарастающим итогом, не менее"							
2.1 1.2 7	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2028 года, нарастающим итогом, не менее"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2028 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.2 8	Контрольная точка "Сформирован отчет о	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра	Административная отчетность Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии	России
2.1 1.2 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.3 0	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по	-	15.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году"						году	
2.1 1.3 1	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2029 года, нарастающим итогом, не менее"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.3 2	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2029 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2029 года, нарастающим итогом, не менее"							
2.1 1.3 3	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2029 года, нарастающим итогом, не менее"	-	29.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2029 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.3 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2028 году	
2.1 1.3 5	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет по субсидии	-
2.1 1.3 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1	Контрольная точка "До	-	15.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3 7	подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году	бюджет»
2.1 1.3 8	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6	-	01.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	месяцев 2030 года, нарастающим итогом, не менее"							
2.1 1.3 9	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2030 года, нарастающим итогом, не менее"	-	01.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.4 0	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2030 года, нарастающим итогом, не менее"							
2.1 1.4 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,8 000	102,6 000	103,4 000	103,8 000	104,4 000	105,1 000
Сахалинская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,8 000	102,6 000	103,4 000	103,8 000	104,4 000	105,1 000
Хабаровский край	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,8 000	102,6 000	103,4 000	103,8 000	104,4 000	105,1 000
Чукотский автономный округ	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,8 000	102,6 000	103,4 000	103,8 000	104,4 000	105,1 000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Нижегородская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Оренбургская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Пензенская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Пермский край	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Республика Башкортостан	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Республика Марий Эл	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Республика Татарстан (Татарстан)	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Самарская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Саратовская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Удмуртская Республика	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Ульяновская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Чувашская Республика - Чувашия	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Вологодская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
город федерального значения Санкт-Петербург	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Калининградская область	100,0000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	101,7	102,5	103,3	103,7	104,3	105,0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Республика Северная Осетия - Алания	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Ставропольский край	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Чеченская Республика	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Иркутская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Кемеровская область - Кузбасс	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Красноярский край	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Новосибирская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Омская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Республика Алтай	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Республика Хакасия	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Томская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Свердловская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Тюменская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Челябинская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Ямало-Ненецкий автономный округ	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	100,0000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	101,7	102,5	103,3	103,7	104,3	105,0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Луганская Народная Республика	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	100,0 000	101,7 000	102,5 000	103,4 000	104,2 000	105,0 000
Республика Адыгея (Адыгея)	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Республика Калмыкия	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Республика Крым	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Ростовская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	101,7 000	102,5 000	103,3 000	103,7 000	104,3 000	105,0 000
Херсонская область	100,0000	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	100,0 000	101,7 000	102,5 000	103,4 000	104,2 000	105,0 000
Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Еврейская автономная область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00
Забайкальский край	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	0,000 0	50,00 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Магаданская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	50,00 00	50,00 00
Приморский край	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Республика Бурятия	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Республика Саха (Якутия)	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Сахалинская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Хабаровский край	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Чукотский автономный округ	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Нижегородская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Оренбургская область	50,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Вологодская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
город федерального значения Санкт-Петербург	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Калининградская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Ленинградская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Мурманская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Ненецкий автономный округ	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00
Новгородская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Псковская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Республика Карелия	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Республика Коми	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	0,000 0	50,00 00
Карачаево-Черкесская Республика	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00
Республика Дагестан	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Республика Ингушетия	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0
Республика Северная Осетия - Алания	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Ставропольский край	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Чеченская Республика	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	0,000 0	50,00 00
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Иркутская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Кемеровская область -	50,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Челябинская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Ямало-Ненецкий автономный округ	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Брянская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Владимирская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Воронежская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
город федерального значения Москва	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Ивановская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Калужская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Костромская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Липецкая область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Московская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Орловская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Рязанская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Смоленская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Тамбовская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Тверская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Тульская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Ярославская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	50,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	50,00	50,00	0,000	0,000	0,000	50,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			00	00	0	0	0	00
Волгоградская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
город федерального значения Севастополь	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	50,00 00	50,00 00
Донецкая Народная Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Запорожская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00
Краснодарский край	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Луганская Народная Республика	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Республика Адыгея (Адыгея)	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	0,000 0	50,00 00
Республика Калмыкия	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00
Республика Крым	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Ростовская область	50,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00
Херсонская область	0,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Производительность труда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства																
Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	6057.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7068.0000	8079.0000	9081.0000	10058.0000	11030.0000	12002.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	6057.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7068.0000	8079.0000	9081.0000	10058.0000	11030.0000	12002.0000
Центральный федеральный округ	Единица	1728.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2013.0000	2299.0000	2586.0000	2865.0000	3137.0000	3414.0000
Тамбовская область	Единица	49.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	54.0000	60.0000	64.0000	71.0000	76.0000	82.0000
Смоленская область	Единица	38.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	44.0000	52.0000	60.0000	68.0000	80.0000	95.0000
Белгородская область	Единица	119.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	128.0000	137.0000	146.0000	156.0000	169.0000	178.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	Единица	38.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	53.00 00	65.00 00	74.00 00	83.00 00	89.00 00	95.00 00
Тульская область	Единица	64.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75.00 00	86.00 00	94.00 00	102.0 000	110.0 000	118.0 000
Ярославская область	Единица	70.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80.00 00	92.00 00	104.0 000	116.0 000	128.0 000	140.0 000
Московская область	Единица	262.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	317.0 000	373.0 000	431.0 000	489.0 000	552.0 000	615.0 000
Липецкая область	Единица	90.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	102.0 000	113.0 000	124.0 000	135.0 000	146.0 000	159.0 000
Курская область	Единица	55.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	63.00 00	71.00 00	79.00 00	87.00 00	94.00 00	103.0 000
Костромская область	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.00 00	26.00 00	35.00 00	45.00 00	52.00 00	59.00 00
Калужская область	Единица	90.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	99.00 00	110.0 000	123.0 000	132.0 000	141.0 000	150.0 000
Ивановская область	Единица	45.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49.00 00	53.00 00	55.00 00	57.00 00	59.00 00	61.00 00
город федерального значения Москва	Единица	419.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	493.0 000	568.0 000	649.0 000	726.0 000	805.0 000	885.0 000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Воронежская область</i>	Единица	147.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	173.0 000	196.0 000	219.0 000	239.0 000	259.0 000	279.0 000
<i>Владимирская область</i>	Единица	53.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	62.00 00	69.00 00	75.00 00	81.00 00	87.00 00	93.00 00
<i>Брянская область</i>	Единица	41.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49.00 00	57.00 00	65.00 00	75.00 00	83.00 00	91.00 00
<i>Рязанская область</i>	Единица	90.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	103.0 000	117.0 000	131.0 000	141.0 000	141.0 000	141.0 000
<i>Орловская область</i>	Единица	40.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	47.00 00	54.00 00	58.00 00	62.00 00	66.00 00	70.00 00
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	649.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	780.0 000	911.0 000	1043. 0000	1162. 0000	1288. 0000	1414. 0000
<i>Республика Коми</i>	Единица	14.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.00 00	19.00 00	22.00 00	24.00 00	27.00 00	27.00 00
<i>Псковская область</i>	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	22.00 00	26.00 00	29.00 00	32.00 00	35.00 00
<i>Новгородская область</i>	Единица	34.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	45.00 00	51.00 00	53.00 00	55.00 00	57.00 00
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	3.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Мурманская область</i>	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.00 00	20.00 00	24.00 00	28.00 00	34.00 00	40.00 00
<i>Ленинградская область</i>	Единица	99.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	118.0 000	135.0 000	152.0 000	167.0 000	182.0 000	197.0 000
<i>Калининградская область</i>	Единица	77.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	91.00 00	105.0 000	119.0 000	131.0 000	143.0 000	155.0 000
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	300.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	369.0 000	440.0 000	506.0 000	567.0 000	626.0 000	690.0 000
<i>Вологодская область</i>	Единица	51.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58.00 00	65.00 00	72.00 00	79.00 00	90.00 00	101.0 000
<i>Архангельская область</i>	Единица	28.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.00 00	37.00 00	40.00 00	45.00 00	50.00 00	53.00 00
<i>Республика Карелия</i>	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	22.00 00	30.00 00	38.00 00	47.00 00	56.00 00
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	578.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	694.0 000	799.0 000	907.0 000	1014. 0000	1131. 0000	1255. 0000
<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0
<i>Ростовская область</i>	Единица	181.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	214.0 000	244.0 000	273.0 000	300.0 000	325.0 000	350.0 000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	3.000 0
Республика Крым	Единица	44.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	53.00 00	61.00 00	71.00 00	77.00 00	83.00 00	89.00 00
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	15.00 00	16.00 00
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	6.000 0	9.000 0
Краснодарский край	Единица	251.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	310.0 000	365.0 000	420.0 000	475.0 000	536.0 000	597.0 000
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0
Астраханская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	8.000 0	12.00 00
Волгоградская область	Единица	76.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	88.00 00	98.00 00	108.0 000	118.0 000	128.0 000	140.0 000
город федерального значения Севастополь	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	10.00 00	13.00 00	17.00 00
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	6.000 0	10.00 00	14.00 00	18.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	129.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	139.0 000	150.0 000	163.0 000	176.0 000	194.0 000	211.0 000
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	11.00 00
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	8.000 0	10.00 00
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	13.00 00	13.00 00	13.00 00	15.00 00	17.00 00
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	4.000 0
<i>Ставропольский край</i>	Единица	88.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96.00 00	105.0 000	114.0 000	123.0 000	133.0 000	139.0 000
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	12.00 00	16.00 00	20.00 00	23.00 00	23.00 00
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	4.000 0	7.000 0
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	1406.000 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	1636. 0000	1860. 0000	2074. 0000	2287. 0000	2496. 0000	2695. 0000
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	58.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	64.00 00	70.00 00	74.00 00	82.00 00	90.00 00	98.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Единица	48.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	60.00 00	72.00 00	80.00 00	88.00 00	96.00 00	104.0 000
Удмуртская Республика	Единица	79.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	89.00 00	99.00 00	109.0 000	119.0 000	129.0 000	136.0 000
Саратовская область	Единица	83.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	93.00 00	99.00 00	105.0 000	115.0 000	125.0 000	132.0 000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	257.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	311.0 000	370.0 000	429.0 000	488.0 000	548.0 000	608.0 000
Республика Мордовия	Единица	45.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	49.00 00	53.00 00	55.00 00	59.00 00	65.00 00	71.00 00
Республика Марий Эл	Единица	28.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.00 00	40.00 00	44.00 00	48.00 00	52.00 00	56.00 00
Республика Башкортостан	Единица	156.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	184.0 000	205.0 000	224.0 000	241.0 000	257.0 000	273.0 000
Пермский край	Единица	136.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	154.0 000	172.0 000	190.0 000	206.0 000	220.0 000	234.0 000
Пензенская область	Единица	52.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	58.00 00	66.00 00	74.00 00	82.00 00	86.00 00	90.00 00
Оренбургская область	Единица	47.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	54.00 00	61.00 00	68.00 00	75.00 00	82.00 00	85.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	Единица	207.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	240.0 000	269.0 000	300.0 000	328.0 000	360.0 000	392.0 000
Самарская область	Единица	170.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	196.0 000	224.0 000	252.0 000	280.0 000	304.0 000	328.0 000
Кировская область	Единица	40.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	50.00 00	60.00 00	70.00 00	76.00 00	82.00 00	88.00 00
Уральский федеральный округ	Единица	591.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	672.0 000	765.0 000	855.0 000	943.0 000	1020. 0000	1095. 0000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	18.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	24.00 00	27.00 00	30.00 00	32.00 00	36.00 00
Челябинская область	Единица	167.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	198.0 000	229.0 000	258.0 000	287.0 000	316.0 000	345.0 000
Тюменская область	Единица	69.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	75.00 00	83.00 00	91.00 00	99.00 00	107.0 000	117.0 000
Свердловская область	Единица	264.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	294.0 000	330.0 000	364.0 000	398.0 000	424.0 000	444.0 000
Курганская область	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.00 00	22.00 00	27.00 00	30.00 00	35.00 00	40.00 00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	58.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	66.00 00	77.00 00	88.00 00	99.00 00	106.0 000	113.0 000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	662.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	766.0 000	873.0 000	978.0 000	1082. 0000	1182. 0000	1281. 0000
<i>Алтайский край</i>	Единица	87.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	99.00 00	110.0 000	121.0 000	132.0 000	142.0 000	153.0 000
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	85.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	96.00 00	108.0 000	119.0 000	128.0 000	137.0 000	146.0 000
<i>Томская область</i>	Единица	61.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	69.00 00	77.00 00	85.00 00	93.00 00	101.0 000	110.0 000
<i>Иркутская область</i>	Единица	82.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	94.00 00	106.0 000	118.0 000	130.0 000	138.0 000	146.0 000
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	13.00 00	13.00 00	13.00 00	17.00 00	19.00 00
<i>Республика Тыва</i>	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	4.000 0
<i>Республика Алтай</i>	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	5.000 0	7.000 0	7.000 0
<i>Омская область</i>	Единица	69.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	83.00 00	97.00 00	111.0 000	125.0 000	138.0 000	149.0 000
<i>Новосибирская область</i>	Единица	147.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	178.0 000	214.0 000	250.0 000	284.0 000	318.0 000	352.0 000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Единица	116.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	130.0 000	144.0 000	157.0 000	170.0 000	182.0 000	195.0 000
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	314.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	368.0 000	422.0 000	475.0 000	529.0 000	582.0 000	637.0 000
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	4.000 0
<i>Хабаровский край</i>	Единица	43.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	52.00 00	62.00 00	72.00 00	82.00 00	92.00 00	102.0 000
<i>Сахалинская область</i>	Единица	60.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71.00 00	80.00 00	89.00 00	98.00 00	107.0 000	116.0 000
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	27.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.00 00	33.00 00	36.00 00	41.00 00	44.00 00	47.00 00
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.00 00	29.00 00	31.00 00	33.00 00	33.00 00	33.00 00
<i>Приморский край</i>	Единица	105.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	124.0 000	144.0 000	164.0 000	184.0 000	204.0 000	224.0 000
<i>Магаданская область</i>	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	5.000 0	6.000 0	6.000 0
<i>Камчатский край</i>	Единица	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.00 00	34.00 00	39.00 00	44.00 00	48.00 00	52.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Забайкальский край</i>	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	8.000 0	12.00 00
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	3.000 0
<i>Амурская область</i>	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.00 00	28.00 00	32.00 00	34.00 00	36.00 00	38.00 00
Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	811.0 000	811.0 000	812.0 000	812.0 000	812.0 000	812.0 000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	811.0 000	811.0 000	812.0 000	812.0 000	812.0 000	812.0 000
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	227.0 000	231.0 000	232.0 000	235.0 000	227.0 000	230.0 000
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0
			2024	-	-	-	-	-	-	-	23.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000									00	00	00	00	00	00
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	7.000 0	7.000 0
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	50.00 00	50.00 00	50.00 00	50.00 00	55.00 00	55.00 00
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	9.000 0
			2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Производительность труда

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,19	20 741,04	21 957,26	21 521,80	22 146,80	22 746,20	123 620,29
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 039,11	293 226,30	290 933,01	163 509,10	168 869,10	177 630,00	1 343 206,62
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 452,60	177 627,90	163 279,20	163 509,10	168 869,10	177 630,00	1 005 367,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 452,60	177 627,90	163 279,20	163 509,10	168 869,10	177 630,00	1 005 367,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 039,11	293 226,30	290 933,01	163 509,10	168 869,10	177 630,00	1 343 206,62
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,65	16 467,86	0,00	17 134,60	17 598,40	82 444,61
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,80	16 138,50	16 651,10	17 134,60	17 598,40	81 823,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,80	16 138,50	16 651,10	17 134,60	17 598,40	81 823,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,65	16 467,86	16 651,10	17 134,60	17 598,40	82 444,61

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,43	10 370,51	8 233,92	0,00	8 479,90	8 709,40	53 705,76
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478,00	10 163,10	7 986,90	8 240,60	8 479,90	8 709,40	53 057,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478,00	10 163,10	7 986,90	8 240,60	8 479,90	8 709,40	53 057,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,43	10 370,51	8 233,92	8 240,60	8 479,90	8 709,40	53 705,76
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,00	18 148,43	19 212,50	0,00	17 134,60	17 598,40	105 670,03
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,50	16 152,10	16 138,50	16 651,10	17 134,60	17 598,40	99 584,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,50	16 152,10	16 138,50	16 651,10	17 134,60	17 598,40	99 584,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,00	18 148,43	19 212,50	16 651,10	17 134,60	17 598,40	105 670,03

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 50 7,17	15 55 5,76	13 72 3,23	0,00	17 30 9,40	17 77 8,00	92 891,06
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 36 2,10	15 40 0,20	13 58 6,00	14 01 7,50	17 30 9,40	17 77 8,00	92 453,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 36 2,10	15 40 0,20	13 58 6,00	14 01 7,50	17 30 9,40	17 77 8,00	92 453,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 50 7,17	15 55 5,76	13 72 3,23	14 01 7,50	17 30 9,40	17 77 8,00	92 891,06
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 721 ,39	464 080 ,80	491 292 ,38	437 260 ,80	465 460 ,60	475 186 ,30	2 783 002,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 141 ,10	409 791 ,10	423 801 ,40	437 260 ,80	465 460 ,60	475 186 ,30	2 621 641,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 141 ,10	409 791 ,10	423 801 ,40	437 260 ,80	465 460 ,60	475 186 ,30	2 621 641,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 721 ,39	464 080 ,80	491 292 ,38	437 260 ,80	465 460 ,60	475 186 ,30	2 783 002,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 61 0,71	41 48 2,04	43 91 4,39	0,00	45 69 2,20	46 92 9,00	278 031,24

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 49 8,50	40 65 2,40	43 03 6,10	44 40 2,90	45 69 2,20	46 92 9,00	275 211,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 49 8,50	40 65 2,40	43 03 6,10	44 40 2,90	45 69 2,20	46 92 9,00	275 211,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 61 0,71	41 48 2,04	43 91 4,39	44 40 2,90	45 69 2,20	46 92 9,00	278 031,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671, 41	10 37 0,51	10 97 8,59	0,00	11 53 9,60	11 85 2,00	65 626,11
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574, 70	10 26 6,80	10 86 8,80	11 21 4,00	11 53 9,60	11 85 2,00	65 315,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574, 70	10 26 6,80	10 86 8,80	11 21 4,00	11 53 9,60	11 85 2,00	65 315,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671, 41	10 37 0,51	10 97 8,59	11 21 4,00	11 53 9,60	11 85 2,00	65 626,11
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835, 76	5 185, 25	5 489, 29	0,00	5 769, 80	5 926, 00	32 813,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 023,60	144 824,40	144 890,10	149 491,70	140 661,00	130 102,40	847 993,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 023,60	144 824,40	144 890,10	149 491,70	140 661,00	130 102,40	847 993,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 996,59	184 076,60	192 125,69	149 491,70	140 661,00	130 102,40	967 453,98
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417,88	5 185,25	8 233,94	0,00	14 424,50	14 815,00	62 487,07
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303,70	5 133,40	8 151,60	8 410,50	14 424,50	14 815,00	62 238,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303,70	5 133,40	8 151,60	8 410,50	14 424,50	14 815,00	62 238,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417,88	5 185,25	8 233,94	8 410,50	14 424,50	14 815,00	62 487,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 864,29	77 778,95	82 339,50	0,00	51 287,20	38 309,40	380 542,94
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 206,50	66 889,90	65 871,60	67 963,60	51 287,20	38 309,40	347 528,20

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,0 0	933,3 0	823,4 0	849,5 0	582,8 0	598,6 0	4 730,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,85	7 777,50	8 234,00	849,50	582,80	598,60	25 296,25
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 010,80	215 188,31	227 805,90	219 437,50	228 665,00	234 854,50	1 316 962,01
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 999,00	204 532,60	212 682,90	219 437,50	228 665,00	234 854,50	1 284 171,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 999,00	204 532,60	212 682,90	219 437,50	228 665,00	234 854,50	1 284 171,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 010,80	215 188,31	227 805,90	219 437,50	228 665,00	234 854,50	1 316 962,01
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,71	20 741,01	21 957,17	0,00	23 079,20	23 703,90	133 669,99
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 543,10	20 533,60	21 737,60	22 428,00	23 079,20	23 703,90	133 025,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 543,10	20 533,60	21 737,60	22 428,00	23 079,20	23 703,90	133 025,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 76 0,71	20 74 1,01	21 95 7,17	22 42 8,00	23 07 9,20	23 70 3,90	133 669,99
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 17 8,62	25 92 6,33	27 44 6,51	0,00	25 06 0,80	25 73 9,10	152 704,96
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 72 7,90	23 33 3,70	23 60 4,00	24 35 3,60	25 06 0,80	25 73 9,10	144 819,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 72 7,90	23 33 3,70	23 60 4,00	24 35 3,60	25 06 0,80	25 73 9,10	144 819,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 17 8,62	25 92 6,33	27 44 6,51	24 35 3,60	25 06 0,80	25 73 9,10	152 704,96
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 34 2,84	20 74 1,06	21 95 7,17	0,00	21 44 7,40	22 02 7,90	126 358,57
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 37 5,70	19 49 6,60	20 20 0,60	20 84 2,20	21 44 7,40	22 02 7,90	122 390,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 37 5,70	19 49 6,60	20 20 0,60	20 84 2,20	21 44 7,40	22 02 7,90	122 390,40

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 34 2,86	20 74 1,02	21 95 7,24	22 20 1,40	22 84 6,10	23 46 4,50	130 553,12
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 549 ,97	108 890 ,47	115 275 ,25	102 200 ,20	105 167 ,90	108 014 ,50	641 098,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 572, 90	95 253, 20	99 054, 40	102 200 ,20	105 167 ,90	108 014 ,50	600 263,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 572, 90	95 253, 20	99 054, 40	102 200 ,20	105 167 ,90	108 014 ,50	600 263,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 549 ,97	108 890 ,47	115 275 ,25	102 200 ,20	105 167 ,90	108 014 ,50	641 098,29
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253, 54	7 777, 88	8 233, 98	0,00	8 567, 30	8 799, 20	48 957,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181, 00	7 700, 10	8 069, 30	8 325, 50	8 567, 30	8 799, 20	48 642,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181, 00	7 700, 10	8 069, 30	8 325, 50	8 567, 30	8 799, 20	48 642,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253, 54	7 777, 88	8 233, 98	8 325, 50	8 567, 30	8 799, 20	48 957,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 52 1,43	46 66 7,32	49 40 3,71	0,00	50 87 9,20	52 25 6,40	292 171,56
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 65 1,00	45 26 7,30	47 92 1,60	49 44 3,50	50 87 9,20	52 25 6,40	288 419,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 65 1,00	45 26 7,30	47 92 1,60	49 44 3,50	50 87 9,20	52 25 6,40	288 419,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 52 1,43	46 66 7,32	49 40 3,71	49 44 3,50	50 87 9,20	52 25 6,40	292 171,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 34 2,89	20 74 1,03	21 95 7,19	0,00	22 37 9,90	22 98 5,60	129 155,01
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 76 2,60	20 11 8,80	21 07 8,90	21 74 8,40	22 37 9,90	22 98 5,60	127 074,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 76 2,60	20 11 8,80	21 07 8,90	21 74 8,40	22 37 9,90	22 98 5,60	127 074,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 34 2,89	20 74 1,03	21 95 7,19	21 74 8,40	22 37 9,90	22 98 5,60	129 155,01

[illegible]

[illegible]